# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO Uorkshop CANTIERE DIDATTICO "casa Rurart.it"



Anno

2020

Mese

Settembre 006

N. Studenti

## Nominativi TUTOR RurART.it

	Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì		8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	40/00	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni	
	18/09	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere  Fase 004 - dismissione infissi Fase 005 - dismis. profili legno Fase 006 - rimoz, opere in ferro	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Infissi, profili di vario genere
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì		8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Mattoni piani, malta a base calce
	25/00	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - manutenz. ord./straod.	
	25/09	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solaio in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc.
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Travi e tavolato in legno
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Travi o tavolato in logno
Venerdì				
Venerdì				

# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO Uorkshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2020

Mese

Ottobre

N Studenti

006

### Nominativi TUTOR RurART.it

	Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì	09/10	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc.
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solaio in legno	Travi e tavolato in legno
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solaio in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	16/10	8,00-12,00	l° parte corso Naturalia-BAU (isolaz. involucro - teorico)	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
		13,30-17,30	II° parte corso Naturalia-BAU (falda 1/2 - applicazione pratica)	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
	23/10	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
Venerdì		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	30/10	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, spazzola, etc.
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	Tavelle, tavolato, morali
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	Martello, chiodi, spazzola, etc. Tavelle, tavolato, morali
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO Uorkshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

Mese

N. Studenti

Nominativi TUTOR RurART.it

2020

Novembre

006

	Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì	06/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana imperm.	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	13/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	00/44	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc.
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Imperm., acciaio, calcest., isolante
	venerai	20/11	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Imperm., acciaio, calcest., isolante
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	importin, addiato, datodott, todiatito
Venerdì	27/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO Uorkshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2020

Mese

Dicembre

006

N. Studenti

### Nominativi TUTOR RurART.it

	Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì	0.4/40	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
	04/12	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì		8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Mattoni piani, malta a base calce
	11/10	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - manutenz. ord./straod.	
	11/12	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solaio in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc.
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Travi e tavolato in legno
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Travi o tavolato in logilo
Venerdì				
Venerdì				