

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Settembre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Ludiano Lamoni, ing. Andrea Marin, Alessandro P.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellian
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcatto, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 15/09	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa Introduzione alla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e consegna D.P.I.	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. Interni	Intonaco a base calce/cemento
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. Interni	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Intonaco a base calce/cemento
Venerdì 22/09	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Intonaco a base calce/cemento
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. Interni	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 004 - dismissione infissi Fase 005 - dismis. profili legno Fase 006 - rimoz. opere in ferro	Infissi, profili di vario genere
Venerdì 29/09	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Mattoni piani, malta a base calce
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc.
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - manutenz. ord./strad.	Travi e tavolato in legno
Venerdì	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. saldo in legno	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RURART.it"



Anno

2017

Mese

Ottobre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RURART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marini, Alessandro D.J. Beriozza, arch. Ettore Marcellian
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcano, Artig. Dino Bertola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 06/10	8.00-10.00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10.00-12.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solai in legno	
	13.30-16.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solai in legno	
Venerdì 06/10	16.00-16.30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
	16.30-17.30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8.00-12.00	I° parte corso Naturalia-BAU (isolaz. involucro - teorico)	
Venerdì 13/10	8.00-10.00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
	10.00-12.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
	13.30-16.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
Venerdì 20/10	16.00-16.30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC
	16.30-17.30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8.00-10.00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
Venerdì 27/10	10.00-12.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	Martello, chiodi, spazzola, etc. Tavelle, tavolato, morali
	13.30-16.00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	
	16.00-16.30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16.30-17.30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Martello, chiodi, spazzola, etc. Tavelle, tavolato, morali

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Novembre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Ludano Lamoni, ing. Andrea Marín, Alessandro pi. Beriozza, arch. Ettore Marcellan
 artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
 artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcalo, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 03/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana Imperm.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 10/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 17/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 24/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Dicembre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamoni, ing. Andrea Marini, Alessandro pi Beriozza, arch. Ettore Marcellian
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchello
artig. Marco e Omar Cavallini, artig. Flavio Marcatto, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - Isolazione involucro	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - Isolazione involucro	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Venerdì	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì			
Venerdì			
Venerdì			