

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Luglio

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Ludano Lamori, ing. Andrea Marín, Alessandro pi Berfozza, arch. Ettore Marcellan
 artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
 artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcalo, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Lunedì 03/07	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa Introduzione alla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e consegna D.P.I.	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana imperme.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Martedì 04/07	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana imperme.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	
Mercoledì 05/07	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	
Giovedì 06/07	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manto copertura	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento Intonaco a base calce/cemento Pala, badile, piccozza, etc.
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
Venerdì 07/07	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	Tavelle in laterizio/calcestruzzo Pala, badile, piccozza, etc. Tavelle in laterizio/calcestruzzo
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	