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Anno

2015

Mese

Novembre

N. Studenti

006

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8.00-10,00 Introdusions ala Setrezsa b.vgs. B1108 & consegna D.P.. Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 06/11 R
13,30-16,00 Fase 001 -nmogione . Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.1. _j.ﬂo:moo m Ummm Om_om\om_\jm:ﬁo
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNm._”._”m. mom_ﬂum_ _O. OmNNCO_m. m._”O.
10,00-12,00 Altivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 13/11
13:30-16.00 Attvia Tecnica df Cantiere Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.1. _j.ﬁ_mm_ U—no.ﬁ___ Q_ <m—|_o ijm—.m
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere !
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNm._”._”m. mom_ﬂum_ _O. OmNNCO_m. m._”O.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 20/11 T g
13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere _UW_N_ —UNQ__Q_ UEOOONNW. m._no
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|W<®_ _m :J _m._nmleO\OW_Omm._”—.CNNO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _UW_Nq —Umﬂ___mq UEOOONNW. m._no
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Tavelle in laterizio/calcestruzzo
Venerdi 27/11 Ty
13,30-16,00 Fase 002 - Scaui Sbanc foe Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.1. |—|m—|—.®30 <m@®ﬁm_m m Bm._”m—._m__ ._”—|o<m3ﬁ_
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
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Anno

2015

Mese

N. Studenti

Dicembre

Nominativi TUTOR RurART.it

006

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _Um_m, UNQ__mu UEOOONNmu __<®__m_ etc.
10,00-12,00 Attivta Tecnica di Cantiere Terreno vegetale e materiali trovanti
Venerdi 04/12 A Teo 4 Cart
13,30-16,00 & 002 - Soai sbanc.se Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|®:.®_\_O <®@®._”m_® e Bm.ﬂmﬂ_m__ ._”—.O<m3._”m
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _Um_m_ UQQ:@q UEOOONNN_ =<m__m. etc.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Imperm., acciaio, calcest., isolante
Venerdi 11/12 A Teoon 4 Gart
13,30-16,00 L& 002/1 - rinforzo fond Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.1. _Bbm—.B moo_m_o om_omwﬁ _wo_mjﬁm
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere ._ ! ._
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNmﬁﬁm. mom_Um__O. OmNNCO_m. etc.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Mattoni piani, malta a base calce
Venerdi 18/12 oA Toomion 4 Gart
13,30-16,00 Ge 008 - fimoz. solaio Martello, chiodi, sega a mano etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|_‘.m<_ e _”m<o_m._no _3 _QQDO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
Venerdi 25/12
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Anno

2016

Mese

Gennaio

N. Studenti

Nominativi TUTOR RurART.it

006

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali

8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_m_‘.ﬁm__oq O—ionu:q mm@m a mano m._”O.
10,00-12,00 Attvita Tecnica di Cantiere Travi e tavolato in legno

Venerdi 15/01 e
13:30-16,00 Fase 00311 - posa soiio Martello, chiodi, sega a mano etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|q.m<m e ._”m<o_m._no :.d _m@DO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_m—.ﬁm__ou O—:__OQ_u wm@m a mano m.ﬂo
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Travi e tavolato in legno

Venerdi 22/01 T S
13,30-16,00 Fase 007 - manulens. o Cazzuola, staggia, frattazzo, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. _JﬁO_JmOO Q_ mq.@:_m
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere

Venerdi

Venerdi




O xo Z O U mo m m>—/\_ —/\_> O U m m>l_l _ <O Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"

Anno

2016

Mese

N. Studenti

Febbraio

006

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8.00-12.00 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
’ , (isolaz. involucro - teorico) Stratigrafia parete CREASAN
Venerdi 05/02 : — :
13.30-17.30 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
’ ’ (pareti 7/8 - applicazione pratica) | Stratigrafia parete CREASAN
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa ><<_.Hmﬁoq.®. <_.H__ m.ﬁm©©_m. —UO__N. m._no
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Gantiere Stratigrafia parete CREASAN
<®3®_..Qm x_N\ON Attivita T ica di Canti
13,30-16,00 00711 - solazione v Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.. mﬁ_‘.mﬂ@_‘.mﬂm Um_‘.m._nm Omm>m>z
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa ><<mﬁmﬁ0—.®. <mﬂu m._”m@@mm. UO__m. m_no.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Stratigrafia parete CREASAN
Venerdi 19/02 Vit Teorica di Gant
13,30-16,00 250 008 - Aoz, soai0 Martello, chiodi, sega a mano etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|_xm<m e ﬁm<O_N.~O :.d _m@—._o
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
Venerdi

R




