CRONOPROGRAMMA OPERATIVO worsnos canmiere oioarmico ‘oasa runarrie

Anno

2016

Mese

Settembre

N. Studenti

006

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa Avvitatore, viti, mﬁmmm_m, bolla, etc.
. 10,00-12,00 Ativita Tecnica di Cantiere Stratigrafia parete NB 300
Venerdi 02/09 13,30-16,00 B o nica i Cartiere Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
1601730 Gonsderazon fnan s complasons Repor + Lorsio i caniers | Stratigrafia parete NB 300
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa Avvitatore, viti, mﬁmmm_m, bolla, etc.
. 10,00-12,00 Ativita Tecnica di Cantiere Stratigrafia parete NB 300
Venerdi 09/09 13,30-16,00 B o nica i Cartiere Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
1601730 Gonsderazon fnan s complasons Repor + Lorsio i caniers | Stratigrafia parete NB 300
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_NNNQ_N._HN, MON_UQ__O. ONNNCO_N. etc.
. 10,00-12,00 Attivta Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 16/09 13,30-16,00 Fase 00'1 - fimbsione mt 1 Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
1601730 Gonserazont fnan s sompllsons Reper + Lorsioa caniers | INtONACO @ base calce/cemento
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_NNNQ_N._HN, MON_UQ__O. ONNNCO_N. etc.
. 10,00-12,00 Attivta Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 23/09 13,30-16,00 P 0T e o Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
16301730 Gonsderazon fna s somplasons Reper + Lorsioa caniers | INtONACO a base calce/cemento
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNm_”._“m. mom_Um__O. OmNNCO_m. etc.
v . 10,00-12,00 Aftivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
m:mﬂa_ @O\O@ 13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere _/\_mNNm._”._“m. mom_ﬂvm_—o. OmNNCO_m. m._”O.
TS 1T0 Gonsideraon frat s omplasone Repor + oo caniers | INfiSSH, profili di vario genere




O mo Z O U mo m m>—/\_ —/\_> O U m m>l_l _ <o Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"

Anno

2016

Mese

Ottobre

N. Studenti

006

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza
artig. Domenico Brunato, artig. Michele Marchetto, artig. Dino Bertuola

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _Um_m UNQ__Q UEOOONNN m._nO
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Tavelle in laterizio/calcestruzzo
Venerdi 7" T
ene ﬂ_ O \ O 13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere _Um_m. UDQ:@. UEOOONNm_ m._H..w.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|m<m__m __J _m._nmq._N_O\Om_Omm_”_‘.CNNO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa Um_m —UNQ__Q UEOOONNN =<®__m m_no.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Terreno vegetale e materiali trovanti
<m3®—.0= ‘_ A.\‘_ O Attivita Tecnica di Cantiere . . .
13,30-16,00 Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|®:.®30 <®@®ﬁm_® e Bm.ﬂm_»_m__ ._”_»O<m3.z
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8.00-12.00 |° parte corso HOVAL Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
. . _ (V.M.C. e P.C. - teorico) Componentistica VMC
Venerdi 21/10 . — .
13.30-17 30 [I° parte corso HOVAL Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
’ ’ (pareti 7/8 - applicazione pratica) | Componentistica VMC
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa Um_m_ Umﬁ:_m_ UEOOONNN. =<m__m. etc.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Imperm., acciaio, calcest., isolante
<m3m—..Qm Mm\x_o Attivita Tecnica di Canti
13,30-16,00 00211 - finforzo foni Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. :.DU@:.S NOO_N_O Om_omm.ﬂ _mo_Njﬁm
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere ._ ! 7







