CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Anno

2019

Mese

Settembre

N. Studenti

111> MODULO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"

Nominativi TUTOR RurART.it

008

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza, arch. Ettore Marcellan

artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Introduzions alla Siurezsa B Lgs. 81106 & consegna D.P.. Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento

Venerdi 13/09 Attivita Tecnica di Canti
13,30-16,00 001 < rimozione int Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.l. _jﬁODQOO m Ummm Om_om\om—\jm:.ﬁo
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNm.ﬁm. mom_bm__o. ODNNCO_D. m._“O.
10,00-12,00 Adtivita Tecnica di Cantiere Intonaco a base calce/cemento
Venerdi 20/09 —
1330-16.00 Attvita Tecnica di Cantiere Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. _j.ﬁ_mm_ U—.O._"___ Q_ <m—._o @@3@—.@
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere !
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_mNNm._”._”m“ mom_bm__o. ONNNCO_N. m._”O.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Mattoni piani, malta a base calce
Venerdi 27/09 —
13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere _/\_m—x_mm__o. O_)__OQ_. mm@m a mano m._“O
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|—.m<_ e ._“m<o_m._no _3 _QGJO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
Venerdi




CRONOPROGRAMMA OPERATIVO s - MODULO

Anno Mese N. Studenti Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza, arch. Ettore Marcellan

N O A @ O.H.HO U —‘-m O O m artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola

artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_m—x_mm__o. O_)__OQ_. mmmm a mano m._“O
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Travi e tavolato in legno
<m3m—na‘_ Oh.\\_ O Attivita T ica di Canti
13,30-16,00 008/1 - posa solaio i Martello, chiodi, sega a mano etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|_‘.m<_ e ._”m<o_m._no _3 _m@ no
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere

Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.

8,00-12,00 (isolaz. involucro - teorico) Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC

Venerdi 11/10 : i :
Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.

13,30-17.30 1 taida 1/2 - applicazione pratica) | Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC

8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa ><<m._”m._no_‘.®. <m._”m. m._”mm@_m. UO__m. m._”O
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Insufflaggio cellulosa PAVAFLOC

Venerdi 18/10

Attivita Tecnica di Cantiere

13,30-16,00 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. _jmc._u_u_mmm_o Om_ _ C_Omm _U><>_H_IOO
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_m_‘.._nm_ _O, O_):OQ_. MUmNNO_m“ m._”O.
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Tavelle, tavolato, morali
Venerdi 25/10 —
13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere _/\_m—x_mm__o. O_)__OQ_. MUDNNO_D. m.ﬂo

16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. |_|m<®__® ._”m<o_m._no BOﬂm__

16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere




CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Anno

2019

Mese

Novembre

N. Studenti

008

111> MODULO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _/\_m_‘.._nm_ _O, O_J_OQ_. m._”m@@_m. m._”O
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Tavole di legno
<®3®—.Q_ Om\‘_ ‘_ Attivita Tecnica di Cantiere . . .
13.30-16.00 Batti spago, staggia, ganci etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.l. OOUU_
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa wm.ﬁ_ mcm@O. m.ﬁmmm_m. @QJO_ m.ﬁo
10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere OOUU_
Venerdi 15/11 e
13,30-16,00 Attivita Tecnica di Cantiere mm._”._”_ mcm@o. m._”mm@_m. @mjo_ m._”O
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. OOUU_
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _Um_m. UmQ__m. UEOOONNQ. __<®__m. m._”O
10,00-12,00 Altivita Tecnica di Cantiere Imperm., acciaio, calcest., isolante
Venerdi 22/11 Ativita Teanioa di Cani
13,30-16,00 <& 002/1 - rinforzo fond Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. _BUQ_‘.B moo_m_o Om_omm._” _mo_mj._nm
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere o ’ 2
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa _Um_m. UDQ:@. U_OOONND. __<®__m. etc.
10,00-12,00 Altivita Tecnica di Cantiere Imperm., acciaio, calcest., isolante
Venerdi 29/11 Aot Teomion g Gan
13,30-16,00 (6 002/1 - rinforzo fonca Pala, badile, piccozza, livella, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. _BUQ_‘.B moo_m_o Om_omm._” _mo_mj._nm
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere 2 ’ 2




CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Anno

2019

Mese

N. Studenti

111> MODULO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"

Nominativi TUTOR RurART.it

Dicembre

008

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno Orario Fasi lavorative Attrezzature e materiali
8,00-10,00 Accettazione in Cantiere e Fase formativa ><<_._”m._no_‘.® <_._”_ m._”mm@_m UO__m m._”O

10,00-12,00 Attivita Tecnica di Cantiere Stratigrafia parete NB 300

<®3®—.Q,_ O@\‘_ N Attivita Tecnica di Cantiere
13,30-16,00 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.
16,00-16,30 Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.l. m._”_‘.m._”_m ﬂm._u_m Um _‘.m._nm Z w woo
16,30-17,30 Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere

Venerdi

Venerdi

Venerdi




