

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

I° MODULO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2020

Mese

Giugno

N. Studenti

006

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamon, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i Beriozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

	Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Lunedì	15/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Martedì	16/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Mercoledì	17/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - manutenz. ord./straod.	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solaio in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Giovedì	18/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solaio in legno	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solaio in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	19/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
		10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolamento involucro	
		13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolamento involucro	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
		16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
		16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	