

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2016

Mese

Novembre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Ludiano Lamoni, ing. Andrea Marin, Alessandro p.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcalo, Artig. Dino Bertuda

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 25/11	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa Introduzione alla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e consegna D.P.I.	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni	
	16,00-16,30 16,30-17,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì			
Venerdì			
Venerdì			

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2016

Mese

Dicembre

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marin, Alessandro Di Barozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchello
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcano, Artig. Dino Bertuda

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali	
Venerdì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	Pala, badile, piccozza, etc. Tavelle in laterizio/calcestruzzo	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Tavelle in laterizio/calcestruzzo	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 004 - disinquinamento infissi Fase 005 - disinquinamento infissi Fase 006 - rimozione opere in ferro	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 004 - disinquinamento infissi Fase 005 - disinquinamento infissi Fase 006 - rimozione opere in ferro		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	Pala, badile, piccozza, etc. Tavelle in laterizio/calcestruzzo	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
Venerdì	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Tavelle in laterizio/calcestruzzo	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa		Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RURART.it"



Anno

2017

Mese

Gennaio

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RURART.it

arch. Luciano Lamou, ing. Andrea Marin, Alessandro Di Bertozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcao, Artig. Dino Bertuda

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 13/01	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 20/01	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 27/01	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Mattoni piani, malta a base calce
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - mantenz. ord./straod.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solai in legno	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Venerdì	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Febbraio

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marín, Alessandro p.i. Beriozza, arch. Ettore Marcelian
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallini, artig. Flavio Marcatto, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì 03/02	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solai in legno	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solai in legno	
	16,00-16,30 16,30-17,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 10/02	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solai in legno	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solai in legno	
	16,00-16,30 16,30-17,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 17/02	8,00-12,00	I° parte corso equilibrio (isolaz. involucro - teorico)	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	13,30-17,30	II° parte corso equilibrio (pareti 3/5 - applicazione pratica)	
Venerdì 24/02	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - Isolazione involucro	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - Isolazione involucro	
	16,00-16,30 16,30-17,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I. Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Marzo

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Ludano Lamoni, ing. Andrea Marini, Alessandro pi. Bertozza, arch. Ettore Marcelliani
artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchetto
artig. Marco e Omar Cavallini, artig. Flavio Marcialo, Artig. Dino Bertoldia

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Venerdì	8,00-10,00	Accettazione In Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, spazzola, etc. Tavelle, tavolato, morali
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010 - rimoz. tavelle, tavolato	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Venerdì	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì			
Venerdì			
Venerdì			