

# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2017

Mese

Giugno

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marini, Alessandro p.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellian  
 artig. Domenico e Matteo Brunato, artig. Michele Marchello  
 artig. Marco e Omar Cavalini, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Lunedì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinvolo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinvolo fondazioni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Martedì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinvolo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinvolo fondazioni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Mercoledì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007 - manutenz. ord./straod.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rinvolo, solido in legno	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Giovedì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rinvolo, solido in legno	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solido in legno	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300 Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolamento involucro	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolamento involucro	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	