

# CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

**11° MODULO**  
Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2018

Mese

Giugno

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marri, Alessandro P.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellan  
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcolto, Artig. Dino Bertuola  
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

| Giorno             | Orario      | Fasi lavorative  | Attrezzature e materiali  |
|--------------------|-------------|--|---|
| Lunedì<br>25/06    | 8,00-10,00  | Accettazione in Cantiere e Fase formativa                                | Pala, badile, piccozza, livella, etc.<br>Imperm., acciaio, calcest., isolante<br>Pala, badile, piccozza, livella, etc.<br>Imperm., acciaio, calcest., isolante<br>Pala, badile, piccozza, livella, etc.<br>Imperm., acciaio, calcest., isolante |
|                    | 10,00-12,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 002/1 - rinforzo fondazioni</b>  |   |
|                    | 13,30-16,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 002/1 - rinforzo fondazioni</b>  |   |
|                    | 16,00-16,30 | Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.                          |   |
|                    | 16,30-17,30 | Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere       |   |
| Martedì<br>26/06   | 8,00-10,00  | Accettazione in Cantiere e Fase formativa                                | Pala, badile, piccozza, livella, etc.<br>Imperm., acciaio, calcest., isolante<br>Pala, badile, piccozza, livella, etc.<br>Imperm., acciaio, calcest., isolante  |
|                    | 10,00-12,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 002/1 - rinforzo fondazioni</b>  |   |
|                    | 13,30-16,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 002/1 - rinforzo fondazioni</b>  |   |
|                    | 16,00-16,30 | Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.                          |   |
|                    | 16,30-17,30 | Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere       |   |
| Mercoledì<br>27/06 | 8,00-10,00  | Accettazione in Cantiere e Fase formativa                                | Martello, chiodi, sega a mano etc.<br>Travi e tavolato in legno<br>Martello, chiodi, sega a mano etc.<br>Travi e tavolato in legno  |
|                    | 10,00-12,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 007 - manutenz. ord./strad.</b>  |   |
|                    | 13,30-16,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 008 - rimoz. solcio in legno</b> |   |
|                    | 16,00-16,30 | Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.                          |   |
|                    | 16,30-17,30 | Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere       |   |
| Giovedì<br>28/06   | 8,00-10,00  | Accettazione in Cantiere e Fase formativa                                | Martello, chiodi, sega a mano etc.<br>Travi e tavolato in legno<br>Martello, chiodi, sega a mano etc.<br>Travi e tavolato in legno  |
|                    | 10,00-12,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 008 - rimoz. solcio in legno</b> |   |
|                    | 13,30-16,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 008/1 - posa solcio in legno</b> |   |
|                    | 16,00-16,30 | Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.                          |   |
|                    | 16,30-17,30 | Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere       |   |
| Venerdì<br>29/06   | 8,00-10,00  | Accettazione in Cantiere e Fase formativa                                | Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.<br>Stratigrafia parete NB 300<br>Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc.<br>Stratigrafia parete NB 300  |
|                    | 10,00-12,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 007/1 - isolazione involucro</b> |   |
|                    | 13,30-16,00 | Attività Tecnica di Cantiere<br><b>Fase 007/1 - isolazione involucro</b> |   |
|                    | 16,00-16,30 | Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.                          |   |
|                    | 16,30-17,30 | Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere       |   |