

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

II° MODULO
Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2019

Mese

Giugno

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marri, Alessandro P.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcolto, Artig. Dino Bertucola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Lunedì 17/06	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante Pala, badile, piccozza, livella, etc. Imperm., acciaio, calcest., isolante
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Martedì 18/06	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 002/1 - rinforzo fondazioni	
16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		
Mercoledì 19/06	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008 - rimoz. solatio in legno	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 008/1 - posa solatio in legno	
16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		
Giovedì 20/06	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Martello, chiodi, sega a mano etc. Travi e tavolato in legno
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		
Venerdì 21/06	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Avvitatore, viti, staggia, bolla, etc. Stratigrafia parete NB 300
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 007/1 - isolazione involucro	
16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.		